
运城市盐湖区2021年黄河流域

及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实 施 方 案

为贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，根据山西省财政厅、山西省自然资源厅联合下发的《山西省2021年黄河流域及重点地区历史遗留矿山环境修复治理实施方案》（晋自然资函〔2022〕133号）《关于调整山西省黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理任务图斑的通知》（晋自然资函〔2022〕482号）和运城市规划和自然资源局办公室《关于扎实做好2021年黄河流域及重点地区历史遗留矿山环境修复治理项目实施工作的通知》（运自然资办函〔2021〕233）相关要求，结合我区实际，制定本方案。

一、项目概况

根据盐湖区历史遗留废弃矿山核查数据库中“10”类图斑数据并实地调查，综合确定本次环境修复图斑 72个，下发治理面积84.82公顷。主要位于席张乡（11个图斑）、解州镇（17个图斑）、南城办事处（12个图斑）、东郭镇（20个图斑）和三路里镇（6个图斑），共计 72 个图斑，治理面积 84.82 公顷，其中3处矿山建筑、1 处其他，其余为露天采场。

二、建设内容

结合三调土地利用状表，在清理危、浮岩及消除地质灾害隐患的基础上，依地势进行地形整治，以恢复林草地为主。对土地利用状为耕地的图斑，进行场地平整、覆土、土壤重构，以恢复耕地。

针对拟治理废弃矿山存在的采场边坡、采坑、弃渣堆等设计主要修复项目有：边坡治理工程、场地平整工程、覆土工程、恢复耕地工程、截排水工程、、道路工程、生态恢复工程等

三、投资计划

本项目工程施工费2042.16万元，其中中央资金1087.15万元、省级资金955.01万元。其他费用及预备费暂不计列，待运城市其他12个县市工程施工费汇总时统一按上述标准计入。

四、实施步骤

（一）2022年12月-2023年3月，完成项目前期工作，包括区级方案编制、勘察设计、招投标等工作；

（二）2023年4月-7月，完成项目主体工程及初验工作；

（三）2023年8月之前，完成项目终验工作；

（四）2023年10月之前，接受自然资源部总体评估。
五、保障措施

根据《山西省2021年黄河流域重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案》有关精神，经区政府同意，成立盐湖区2021年黄河流域废弃露天矿山环境修复治理工程领导小组。

组  长：霍国荣  区政府副区长

副组长：徐志勇  区自然资源局局长

董  青  区政府办联络室负责人

成  员：李致峰  区财政局局长

吴英杰  区林业局局长

        马永胜  区水务局局长

        张  波  区住建局局长

        郭红军  市公安局盐湖分局副局长
            解国辉  区自然资源局主任科员

            樊春云  席张乡党委书记

武晓鹏  解州镇镇长

            石自勇  南城办事处主任
            薛世鹏  东郭镇镇长            
            李  润  三路里镇镇长

领导小组办公室设在区自然资源局，办公室主任由区自然资源局局长徐志勇兼任，办公室副主任由解国辉兼任。领导小组实行联席会议制度，联席会议由组长或委托副组长召集，根据工作需要随时召开。

（一）成立招投标领导组。招标领导组参与招标全过程，对招标程序进行监督，确保招投标公开公平公正。

组  长：茹国伟  区纪委监委第十一派驻纪检监察组组长

成  员：畅国良  区自然资源局地灾中心主任

朱  燃  区自然资源局监察室主任

（二）成立项目综合管理组。做好项目实施的统筹协调，进度督促检查、确保项目目标、进度、施工质量；收集、整理相关文件及工程相关合同资料；项目档案资料统一管理，做到项目资料完整、准确、有效、规范。

组  长：解国辉  区自然资源局主任科员

成  员：闫曙光  区自然资源局矿管股股长

        卫少敏  区自然资源局解州所所长

        毕月明  区自然资源局东南所所长

李  挺  区自然资源局安邑所所长

王卫东  区自然资源局三路里所所长

李高俊  区自然资源局耕保股科员

段  铭  区自然资源局矿管股科员
    刘淑文   区自然资源局矿管股科员
（三）成立工程验收组。对项目实施和验收过程进行监管，确保项目实施按照省市文件要求和方案落实到位，确保项目绩效和实施效果；实行项目化管理，建立工作台账和项目管理档案；负责组织项目初期验收及工程竣工验收。

组  长：解国辉  区自然资源局主任科员

成  员：张随康  区林业局副局长

赵  晶  区水务局副局长

畅国良  区自然资源局地灾中心主任

柳晨光  区自然资源局整理中心主任

朱  燃  区自然资源局监察室主任  

（四）成立资金保障组。负责资金和绩效管理。负责与财政部门对接，审查、核对、及时按合同约定支付工程建设相关资金；负责组织编制项目竣工报告、决算和审计相关工作，确保资金使用安全规范。

组  长：解国辉  区自然资源局主任科员       

成  员：李  旭  区自然资源局财务科长 

李高俊  区自然资源局耕保股科员

赵  颖  区自然资源局财务科员

张文军  区自然资源局财务科员

（五）成立技术保障组。黄河流域重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理工程是一项系统性工作，涉及地质灾害、土地复垦、植被恢复、生态环境等方面专业，需聘请各领域专家进行指导，为项目顺利实施提供专业保障。

    组  长：解国辉  区自然资源局主任科员  

副组长：闫曙光  区自然资源局矿管股股长

成  员：畅国良  区自然资源局地灾中心主任

李高俊  区自然资源局耕保股科员

聘请相关专家人员
各工作组要加强协调联动，精心组织，形成合力，统筹协作完成盐湖区2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理工作。



